

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte 2019 - 2022
Sector INTERIOR
Entidad Responsable 370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL
Programa 3702-FORTALECIMIENTO A LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POST-CONFLICTO
SubPrograma 1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

Estado Registrado Actualizado
Usuario Formador LEAL CAMPOS PEDRO LENIN
Fecha del Estado Actual 2018-08-13 15:08:11
Fecha Control Posterior 2018-08-13 15:08:11
Solicitud de Formulación 365381 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada 2019
Fecha Creación del Turno N/A
Turno de trámite N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer la implementación de las políticas públicas de Prevención, Asistencia y Lucha contra el Delito de Trata de Personas a Nivel Nacional

Problema

Débil implementación de las políticas públicas en la prevención, asistencia y lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional.

Descripción

El proyecto de inversión pretende fortalecer la implementación de las políticas públicas de Prevención, Asistencia y Lucha contra el Delito de Trata de Personas a Nivel Nacional, a fin de desarrollar acciones que conduzca a reducir y combatir el delito de trata de personas.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	863	863	863	863

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
AMAZONÍA	AMAZONAS		De acuerdo a demanda de los casos registrados
AMAZONÍA	CAQUETA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
AMAZONÍA	PUTUMAYO		De acuerdo a demanda de los casos registrados
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		De acuerdo a demanda de los casos registrados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CENTRO ORIENTE	BOYACA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
CENTRO ORIENTE	HUILA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
CENTRO ORIENTE	NORTE DE SANTANDER		De acuerdo a demanda de los casos registrados
CENTRO ORIENTE	SANTANDER		De acuerdo a demanda de los casos registrados
CENTRO ORIENTE	TOLIMA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	ANTIOQUIA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	CALDAS		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	CAUCA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	CHOCO		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	NARIÑO		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	QUINDIO		De acuerdo a demanda de los casos registrados
OCCIDENTE	RISARALDA		Por demanda de acuerdo a los casos registrados de Trata de Personas
OCCIDENTE	VALLE		Por demanda de acuerdo a los casos registrados de Trata de Personas
ORINOQUÍA	ARAUCA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
ORINOQUÍA	CASANARE		De acuerdo a demanda de los casos registrados
ORINOQUÍA	GUAJIRIA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
ORINOQUÍA	GUAVIARE		De acuerdo a demanda de los casos registrados
ORINOQUÍA	META		De acuerdo a demanda de los casos registrados
ORINOQUÍA	VAUPES		De acuerdo a demanda de los casos registrados
ORINOQUÍA	VICHADA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	ATLANTICO		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	BOLIVAR		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	CESAR		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	CORDOBA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	GUAJIRA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	MAGDALENA		De acuerdo a demanda de los casos registrados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
REGION CARIBE	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		De acuerdo a demanda de los casos registrados
REGION CARIBE	SUCRE		De acuerdo a demanda de los casos registrados

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad en la generación y análisis de la Información sobre la prevención, asistencia y lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de investigación Unidad: Número de documentos Meta Total: 7.0000	Actualizar compilado normativo en materia de trata de personas Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Desarrollar presentaciones sobre el observatorio del delito de trata de personas a las entidades competentes Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31
	Elaborar y Publicar documentos y boletines de análisis generados por el Observatorio Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la evaluación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Realizar un diagnóstico referente a las tendencias de la trata de Personas Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar el registro y consolidación de la información en materia de Trata de Personas.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 2.0000	Diseñar la guía de asistencia a víctimas del delito de trata de personas para entidades competentes Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Diseñar la guía de operación del sistema de información Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
Servicio de divulgación Unidad: Número de eventos Meta Total: 14.0000	REALIZAR EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE la guía de operación del sistema de información con entidades competentes Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar eventos de socialización de la guía de asistencia a víctimas del delito de trata de personas a entidades competentes Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 2.0000	Articular el sistema nacional de Información y el Observatorio del delito de trata Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Diseñar página Web Observatorio de trata de personas Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2021-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Mejorar las capacidades de los funcionarios de las entidades competentes en materia de trata de personas

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica Unidad: Número de asistencias técnicas 92.0000 Meta Total:	Brindar asistencia técnica a en materia del marco normativo y ruta de asistencia para las víctimas del delito de Trata de Personas en las entidades competentes Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Brindar asistencia técnica a las entidades competentes en la tipificación del delito de Trata de Personas Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	370101-MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL	Nación	940,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	940,000,000.00	0.00	940,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
2020	1,298,216,000.00	0.00	1,298,216,000.00	0.00	0.00
2021	1,532,833,781.00	0.00	1,532,833,781.00	0.00	0.00
2022	1,387,346,684.00	0.00	1,387,346,684.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Mejorar el registro y consolidación de la información en materia de Trata de Personas.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2.0000	Diseñar la guía de asistencia a víctimas del delito de trata de personas para entidades competentes	50,000,000.00	0.00	0.00
	Diseñar la guía de operación del sistema de información	50,000,000.00	0.00	0.00
	Total	100,000,000.00	0.00	0.00
Servicio de divulgación Unidad: Número de eventos Meta Horizonte: 14.0000	Realizar eventos de socialización de la guía de asistencia a víctimas del delito de trata de personas a entidades competentes	107,991,800.00	0.00	0.00
	REALIZAR EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DE la guía de operación del sistema de información con entidades competentes	102,008,200.00	0.00	0.00
	Total	210,000,000.00	0.00	0.00
Servicios de información actualizados Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 2.0000	Articular el sistema nacional de Información y el Observatorio del delito de trata	100,000,000.00	0.00	0.00
	Total	100,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Incrementar la capacidad en la generación y análisis de la Información sobre la prevención, asistencia y lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de investigación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 7.0000	Actualizar compilado normativo en materia de trata de personas	50,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar la evaluación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas	60,000,000.00	0.00	0.00
	Total	110,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Mejorar las capacidades de los funcionarios de las entidades competentes en materia de trata de personas

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica Unidad: Número de asistencias técnicas Meta Horizonte: 92.0000	Brindar asistencia técnica a las entidades competentes en la tipificación del delito de Trata de Personas	196,000,000.00	0.00	0.00
	Brindar asistencia técnica a en materia del marco normativo y ruta de asistencia para las víctimas del delito de Trata de Personas en las entidades competentes	224,000,000.00	0.00	0.00
	Total	420,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	55,000,000.00	0.00	0.00	29,255,319.00	0.00	0.00	29,255,319.00	0.00	0.00
ARAUCA	28,250,000.00	0.00	0.00	15,026,596.00	0.00	0.00	15,026,596.00	0.00	0.00
ATLANTICO	21,000,000.00	0.00	0.00	11,170,213.00	0.00	0.00	11,170,213.00	0.00	0.00
BOGOTA	450,750,000.00	0.00	0.00	239,760,638.00	0.00	0.00	239,760,638.00	0.00	0.00
BOLIVAR	18,000,000.00	0.00	0.00	9,574,468.00	0.00	0.00	9,574,468.00	0.00	0.00
BOYACA	37,250,000.00	0.00	0.00	19,813,830.00	0.00	0.00	19,813,830.00	0.00	0.00
CALDAS	8,000,000.00	0.00	0.00	4,255,319.00	0.00	0.00	4,255,319.00	0.00	0.00
CAQUETA	30,250,000.00	0.00	0.00	16,090,426.00	0.00	0.00	16,090,426.00	0.00	0.00
CASANARE	29,250,000.00	0.00	0.00	15,558,510.00	0.00	0.00	15,558,510.00	0.00	0.00
CAUCA	12,000,000.00	0.00	0.00	6,382,979.00	0.00	0.00	6,382,979.00	0.00	0.00
CESAR	9,000,000.00	0.00	0.00	4,787,234.00	0.00	0.00	4,787,234.00	0.00	0.00
CHOCO	4,000,000.00	0.00	0.00	2,127,660.00	0.00	0.00	2,127,660.00	0.00	0.00
CORDOBA	15,000,000.00	0.00	0.00	7,978,723.00	0.00	0.00	7,978,723.00	0.00	0.00
CUNDINAMARC A	49,250,000.00	0.00	0.00	26,196,809.00	0.00	0.00	26,196,809.00	0.00	0.00
GUAINIA	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
GUAJIRA	9,000,000.00	0.00	0.00	4,787,234.00	0.00	0.00	4,787,234.00	0.00	0.00
GUAVIARE	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
HUILA	10,000,000.00	0.00	0.00	5,319,149.00	0.00	0.00	5,319,149.00	0.00	0.00
MAGDALENA	11,000,000.00	0.00	0.00	5,851,064.00	0.00	0.00	5,851,064.00	0.00	0.00
META	8,000,000.00	0.00	0.00	4,255,319.00	0.00	0.00	4,255,319.00	0.00	0.00
NARIÑO	15,000,000.00	0.00	0.00	7,978,723.00	0.00	0.00	7,978,723.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	11,000,000.00	0.00	0.00	5,851,064.00	0.00	0.00	5,851,064.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
QUINDIO	5,000,000.00	0.00	0.00	2,659,574.00	0.00	0.00	2,659,574.00	0.00	0.00
RISARALDA	8,000,000.00	0.00	0.00	4,255,319.00	0.00	0.00	4,255,319.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
SANTANDER	17,000,000.00	0.00	0.00	9,042,552.00	0.00	0.00	9,042,552.00	0.00	0.00
SUCRE	7,000,000.00	0.00	0.00	3,723,404.00	0.00	0.00	3,723,404.00	0.00	0.00
TOLIMA	12,000,000.00	0.00	0.00	6,382,979.00	0.00	0.00	6,382,979.00	0.00	0.00
VALLE	39,000,000.00	0.00	0.00	20,744,680.00	0.00	0.00	20,744,680.00	0.00	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
VAUPES	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
VICHADA	3,000,000.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00	1,595,745.00	0.00	0.00
Total	940,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

	Ponderación
Indicadores de Producto	90.00 %
Indicadores de Gestión	10.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
0800G002 - Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
0800G100 - Actualizaciones realizadas a la página web Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Incrementar la capacidad en la generación y análisis de la Información sobre la prevención, asistencia y lucha contra el delito de trata de personas a nivel nacional

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos de investigación	370200100 - Documentos de investigación realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2.0000	3.0000	1.0000	1.0000

Objetivo Especifico: Mejorar el registro y consolidación de la información en materia de Trata de Personas.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos metodológicos	370200300 - Documento metodológicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Servicio de divulgación	370202300 - Número de eventos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Servicios de información actualizados	370202400 - Sistema de información actualizado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000

Objetivo Especifico: Mejorar las capacidades de los funcionarios de las entidades competentes en materia de trata de personas

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de asistencia técnica	370202100 - Asistencias técnicas realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 92.0000	16.0000	24.0000	26.0000	26.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Asistencias técnicas realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 92.0000	2019	16.0000	Si	Si
	2020	24.0000	Si	Si
	2021	26.0000	Si	Si
	2022	26.0000	Si	Si
Documento metodológicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2019	2.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
Documentos de investigación realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.0000	2019	2.0000	Si	Si
	2020	3.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
Número de eventos Unidad de Medida: Número Meta Total: 14.0000	2019	2.0000	Si	Si
	2020	4.0000	Si	Si
	2021	4.0000	Si	Si
	2022	4.0000	Si	Si
Sistema de información actualizado Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2019	1.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2019

Objetivo Especifico: Mejorar el registro y consolidación de la información en materia de Trata de Personas.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de divulgación	370202300 - Número de eventos	BOGOTA	1.0000
		CUNDINAMARCA	1.0000

Objetivo Especifico: Mejorar las capacidades de los funcionarios de las entidades competentes en materia de trata de personas

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de asistencia técnica	370202100 - Asistencias técnicas realizadas	ARAUCA	1.0000
		BOGOTA	11.0000
		BOYACA	1.0000
		CAQUETA	1.0000
		CASANARE	1.0000
		CUNDINAMARCA	1.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario MARTHA RINCON GOMEZ

Cargo COORDINADORA GRUPO

Fecha 2018-Aug-01 10:27:22

Observación

Se envía proyecto con ajuste de acuerdo a las observaciones, para levantamiento de previo concepto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2018-Aug-01 10:31:32

Observación

se envia proyecto con ajuste de cuerdo a observaciones para levantamiento de previo concepto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2018-Aug-01 10:42:40

Observación
 Se envia con ajuste a observaciones, para levantamiento de previo concepto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--



Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2018-Aug-01 10:37:23

Observación

se envia con los ajustes solicitados, para levantamiento de previo concepto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	n/a
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	n/a
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2018011000298
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Helga Sofia Lahmann Martínez
Cargo Contratista
Fecha 2018-Aug-08 16:26:57

Observación

Considerando el control de viabilidad del sector, el control de formulación de la Oficina de Planeación de la entidad y la viabilidad que da el formulador, se procede a la actualización del proyecto para la vigencia 2019 y se levanta la leyenda previo concepto.

Sin embargo, se solicita a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones:

- El indicador de gestión "Actualizaciones realizadas en la página web" es muy general, cualquier actualización de la página permitiría avanzar en el indicador sin que esto refleje los avances del proyecto de inversión. Favor limitarlo a publicación de documentos y/o boletines referentes al delito de trata de personas. Favor realizar los ajustes correspondientes en la siguiente actualización.

Finalmente, se debe recordar a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades planteadas permiten la obtención de los productos.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si es coherente
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El indicador "Actualizaciones realizadas en la página web" es muy general, cualquier actualización permitiría avanzar en el indicador. Favor limitarlo a publicación de documentos y/o boletines referentes al delito de trata de personas.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto permiten medir el avance de las metas.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Lina María Valencia Ordóñez
Cargo Coordinadora Grupo de Gobierno
Fecha 2018-Aug-13 15:48:11

Observación

Considerando la viabilidad otorgada por la entidad y por el control posterior técnico DNP, se procede a la actualización del proyecto para la vigencia 2019 y se levanta la leyenda previo concepto.

Sin embargo, se solicita a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones:

- El indicador de gestión "Actualizaciones realizadas en la página web" es muy general, cualquier actualización de la página permitiría avanzar en el indicador sin que esto refleje los avances del proyecto de inversión. Favor limitarlo a publicación de documentos y/o boletines referentes al delito de trata de personas. Favor realizar los ajustes correspondientes en la siguiente actualización.

Finalmente, se debe recordar a la entidad que la ejecución de recursos debe corresponder con lo planeado por la entidad en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal, contractual y los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades planteadas permiten la obtención de los productos.
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Sí es coherente
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El indicador "Actualizaciones realizadas en la página web" es muy general, cualquier actualización permitiría avanzar en el indicador. Favor limitarlo a publicación de documentos y/o boletines referentes al delito de trata de personas.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000298

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto permiten medir el avance de las metas.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior