	PLAN DE TRABAJO ANUAL CONSOLIDADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: TH.ST.P.2.F.5
		Versión: 1
		Vigente desde: 17/12/2018

CRONOGRAMA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ESTADO		MESES PERÍODO ENERO DE 2020-DICIEMBRE DE 2020												% CUMPLIMIENTO
				ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**BRIGADAS DE EMERGENCIA:** Realizar evaluacion inicial con todos los brigadistas (antigüos y nuevos) para verificar el nivel de conocimientos con el que cuentan. Verificación del perfil del brigadista activo. Reinducción a brigadistas, Capacitación teniendo en cuenta nivel, en Primeros auxilios, contraincendios, evacuación y rescate.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	INSPECCIONES PLANEADAS: Verificación de los soportes con los que cuenta el Ministerio del Interior sobre inspecciones planeadas y no planeadas incluidas las de botiquines, extintores, camillas y locativas. Establecer cuáles de las recomendaciones han sido adoptadas y corregidas en inspecciones pasadas. Realizar plan de inspecciones planeadas y no planeadas a instalaciones. Realizar Inspecciones de equipos de emergencias	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	REPORTAR ACCIDENTES DE TRABAJO: Cada vez que así se requiera, ingresar al portal de la ARL y radicar el accidente, tramitar atención médica	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	INVESTIGACION DE ACCIDENTES: Verificar las estadísticas de accidentalidad e identificación de la caracterización . Verificar el análisis de causalidad e identificación de causas inmediatas y básicas Capacitación en investigación de accidentes de acuerdo con la metodología definida. Investigación de los accidentes de trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos los lineamientos de la Resolución 1401/07	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES: Revisión y actualización de la matriz de peligros si así lo requiere. Visita a las áreas de trabajo y reconocimiento de los procesos y actividades. Entrevista con los servidores que ejecutan las tareas identificadas dentro de los procesos, identificando tiempo de exposición y peligros a los que se encuentran expuestos.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	ORDEN Y ASEO: Realizar inspecciones de orden y aseo con el fin de tener un diagnóstico de todas las sedes sobre las condiciones, el cual sirva como insumo para elaborar programa. Desarrollo de la metodología o programa.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	PLANES DE EMERGENCIAS: Revisión del Plan de Emergencia, teniendo en cuenta la identificación de los Procedimientos Operativos Normalizados. Revisión de la señalización de emergencia de las sedes. Verificación de registros y análisis de simulacros que hayan puesto en marcha del plan de emergencias Divulgación de los planes de emergencias a los servidores de todas las sedes del Ministerio del Interior. Programación y ejecución de los simulacros	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Adquision de desfibliradores externos automaticos para la atencion de emergencias	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ 53.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Adquisicion de los insumos Adquisicion de insumos para la dotación de botiquines fijos y portalites y otros equipos y elementos para la atención de emergencias.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL OPERACIONAL A TERCEROS:	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													

	PLAN DE TRABAJO ANUAL CONSOLIDADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: TH.ST.P.2.F.5
		Versión: 1
		Vigente desde: 17/12/2018

CRONOGRAMA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ESTADO		MESES PERÍODO ENERO DE 2020-DICIEMBRE DE 2020												% CUMPLIMIENTO
				ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	
PROGRAMA EPP	Sensibilización en uso adecuado y mantenimiento de elementos de protección personal	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Identificación y evaluación de necesidades de EPP de acuerdo a peligros identificados en las actividades de todas las áreas del Ministerio del Interior, y su adquisición.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Inspecciones de estado y uso EPP	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Suministro de EPP requeridos para desempeño de la labor (De acuerdo a tipo de elemento de protección personal)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8%
			EJECUTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
PVE PSICOSOCIAL	Clase de Yoga	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Clas de Stretching	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Prevención de acoso laboral	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Elecciones comité de convivencia	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Medicion de Riesgo Psicosocial para los colaboradores del Ministerio	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			EJECUTADO													
PVE BIOMECÁNICO	Evaluación de condiciones de trabajo (revisión, ajuste de puestos de trabajo a personal nuevo y antiguo en cada una de las sedes del Ministerio)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Evaluación de condiciones de salud: (seguimiento de casos sintomáticos)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Evaluación de puestos y situaciones de trabajo para el acompañamiento a recomendaciones dadas para manejo de enfermedad laboral o accidente de trabajo relacionados con DME. (con recomendaciones emitidas)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Actividades de intervención según resultados del PVERB Sintomáticos (escuela de Ergonomia MMII)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Actividades de intervención según resultados del PVERB Sintomáticos (Escuelas de Ergonimia MMSS)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Inspecciones de puestos de trabajo para teletrabajar	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Evaluación de condiciones de trabajo y sus determinantes en las condiciones de salud (exámenes médicos,)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ 22.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			EJECUTADO													
	Actividades de promoción de estilos de vida y entornos saludables.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Implementación delPrograma Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno Laboral	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ 15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
			EJECUTADO													
	Convenio carrito vending en el Entorno Laboral	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Implementación de medidas individuales y colectivas para el control de los riesgos (salud pública, entre otros)	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													

El futuro es de Todos / Minsalud	PLAN DE TRABAJO ANUAL CONSOLIDADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: TH.ST.P.2.F.5
		Versión: 1
		Vigente desde: 17/12/2018

CRONOGRAMA

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ESTADO		MESES PERÍODO ENERO DE 2020-DICIEMBRE DE 2020												% CUMPLIMIENTO
				ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	
PVE CARDIOVASCULAR	Revisión de las condiciones de salud en relación al seguimiento de los exámenes médicos ocupacionales	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Rumba saludable	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	Kick Boxing	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0%
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
			EJECUTADO													
	TOTAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	$ -	$ 37.000.000	$ 78.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000.000
			EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PROGRAMA	OBSERVACIONES PRESUPUESTO REQUERIDO PARA		
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			
PROGRAMA EPP			
PVE PSICOSOCIAL			
PVE BIOMECÁNICO			
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO			
PVE CARDIOVASCULAR			

Elaboró: Carolina Prada Granados
Revisó: María Isabel Palacios Rodríguez
Aprobo: María Isabel Palacios Rodríguez