



PLAN DE ACCIÓN 2014		Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA: FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA		Version: 03
RESPONSABLE: Juan Pablo Castro Morales, Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal		Fecha elaboración: 03/12/2013
		Vigente desde: 31/07/2013

AVANCE PLAN	PRODUCTO	52,29%
	GESTION	52,11%

Estrategia Plan Nacional de Desarrollo -PND-	Objetivo Institucional	Programa Plan de trabajo	No. De meta	Descripción de la Meta	Indicador		Meta anual	Recursos presupuestales				Política de Desarrollo Administrativo	SEGUIMIENTO						EJECUCION PRESUPUESTAL												
					Nombre del indicador	Fórmula de cálculo		Cantidad	Proyecto de inversión asociado	Programa Misional de Funcionamiento asociado	Otros recursos de funcionamiento		Presupuesto apropiado	AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)						Resultados alcanzados con la meta y actividad (descripción cualitativa)	Dificultades presentadas	Medidas correctivas	Valor apropiado	Valor comprometido	Valor Obligado						
														AVANCE EN PRODUCTO			AVANCE EN GESTION									I TRIM		II TRIM			
														Resultado acumulado	Resultado esperado	Ejecución (resultado acumulado / resultado esperado)	Ejecución	Avance ponderado de la meta	Ene							Feb	Mar	Abr	Mayo	Junio	
Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social	4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía	Ejes transversales para la participación ciudadana	1	Capacitación a través de la Escuela de liderazgo y participación ciudadana	Avance en la ejecución del proyecto de capacitación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%		FPFD- Programas para la participación ciudadana			3.086.944.030	5. Gestión Financiera	NA	NA	12%	NA	NA	46%	46%	100%	46%	46%	9%	Se formularon y viabilizaron 3 proyectos; se radicaron en la SGC 4 estudios previos, se capacitaron 1073 personas con el proyecto de discapacidad, se capacitaron 606 personas en el Diplomado de PH, se adelantó trámites de los procesos de contratación de los diplomados y los procesos de formación con jóvenes y mujeres.			3.086.944.030	903.168.030	722.534.424	
Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social	4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía	Ejes transversales para la participación ciudadana	2	Estrategia de Comunicación para la Participación	Avance en la ejecución de la estrategia de comunicación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%		FPFD- Programas para la participación ciudadana			1.307.631.533	5. Gestión Financiera	NA	NA	18%	NA	NA	46%	46%	100%	46%	46%	9%	Durante el II trimestre se formuló proyecto de capsulas de televisión y se elaboró versión final de Estudios previos. Ejecución 3 fases de la campaña publicitaria, se tramitó adición y prorrateo del convenio F-032. Se enviaron invitaciones para la ejecución de los proyectos Revista CEP y capsulas radiales.			1.307.631.533	720.000.000	520.000.000	
Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social	4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía	Ejes transversales para la participación ciudadana	3	Apoyo Profesional y técnico para desarrollar los programas de la DOPCA del Ministerio del Interior.	Avance en la ejecución de los contratos	Número de informes de supervisión de contratos/ número de informes de supervisión pactado en los contratos	100%		FPFD- Programas para la participación ciudadana			1.563.451.301	5. Gestión Financiera	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69%	14%	Los 36 contratistas vinculados hasta el 30 de junio presentaron sus informes mensuales respectivos, de igual manera SATENA presentó los informes mensuales de ejecución con respecto a la adición realizada. Se inicia trámites de liquidación de los contratos de prestación de servicios que no se prorrogan.	Aclaración: Se reporto en el trimestre I dos adiciones al contrato interadministrativo con SATENA, sin embargo una de ellas se realizó en abril.			1.563.451.301	880.855.012	682.424.640
Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social	4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía	Estímulos a la organización y a la asociatividad civil.	4	Generar un liderazgo comunal democrático	Avance en la ejecución de los proyectos para generar liderazgo comunal democrático	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%		FPFD- Programas para la participación ciudadana			600.000.000	5. Gestión Financiera	NA	NA	10%	NA	NA	25%	25%	100%	25%	25%	5%	En el trimestre se pospuso la actividad de planes de desarrollo para la vigencia 2015, se solicitaron nuevamente cotizaciones para la ejecución del proyecto de fortalecimiento de la acción comunal ante la incorporación de nuevas actividades en los terminos de referencia.			600.000.000	0	0	
Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social	4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía	Estímulos a la organización y a la asociatividad civil.	5	Promover, intervenir y fortalecer los mecanismos, instancias y canales de participación	Avance en la ejecución de los proyectos de promoción, intervención y fortalecimiento de los mecanismos, instancias y canales de participación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%		FPFD- Programas para la participación ciudadana			1.410.018.920	5. Gestión Financiera	NA	NA	22%	NA	NA	57%	57%	100%	57%	57%	11%	En el trimestre se radicaron 2 estudios previos para igual número de licitaciones, 276 campesinos capacitados en participación ciudadana en 6 talleres, se capacitaron a 988 personas en 24 departamentos en transformación asertiva de conflictos.			1.410.018.920	834.556.800	435.220.512	
Soportes transversales de la prosperidad democrática/ Buen Gobierno, participación y lucha contra la corrupción/ participación ciudadana y capital social	6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno	Gestión interna de recursos	1	Ejecutar el presupuesto de funcionamiento: Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto funcionamiento Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto obligado/Presupuesto apropiado	100%		FPFD- Programas para la participación ciudadana			7.968.045.784	5. Gestión Financiera	NA	NA	17%	NA	NA	30%	30%	100%	30%	84%	84%	La ejecución presentada es acorde acorde con los avances de las metas programadas			7.968.045.784	3.338.579.842	2.360.179.576	