



**SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA**

**Código: PD-PP-P-01-F-02**

**Versión: 01**

**Fecha de Elaboración: 15/04/2013**

**Vigente Desde: 31/07/2013**

DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR		Meta 2014	Seguimiento cuantitativo						Porcentaje de avance total	Seguimiento cualitativo		Seguimiento de ejecución presupuestal				POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Avance acumulado	Descripción de avance de la meta		Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Proyecto de inversión	Programa Misional de Funcionamiento	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	Dependencia responsable	Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas
Capacitación a través de la Escuela de liderazgo y participación ciudadana	Líderes de organizaciones sociales capacitados	Sumatoria de líderes capacitados										Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia				Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros	
Capacitación a través de la Escuela de liderazgo y participación ciudadana	Avance en la ejecución del proyecto de capacitación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	1	12%	46%	73%	89%	89%	89%	Se desarrollaron 8 actividades relacionadas con: 1. Elaboración de 6 estudios previos y trámites precontractuales. 2. En diplomados se capacitaron 4.478 personas. 3. En talleres se capacitaron 3.948 personas.		FFPD- Programas para la participación ciudadana	3.086.944.030	903.168.030	722.534.424	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Estrategia de Comunicación para la Participación	Actividades de la estrategia de comunicación realizadas	Sumatoria de actividades de comunicación realizadas										Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia				Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros	
Estrategia de Comunicación para la Participación	Avance en la ejecución de la estrategia de comunicación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%	18%	46%	67%	80%	80%	80%	Se desarrollaron actividades relacionadas con: 1. Se viabilizaron 4 proyectos del FFPD. 2. 1. Elaboración de 4 estudios previos y trámites precontractuales. 3. Realización campaña de transparencia electoral. 4. Se elaboraron 10 informes de ejecución de proyectos.		FFPD- Programas para la participación ciudadana	1.307.631.533	720.000.000	520.000.000	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Apoyo Profesional y técnico para desarrollar los programas de la DDPCAC del Ministerio del Interior.	Avance en la ejecución de los contratos	Número de informes de supervisión de contratos/ número de informes de supervisión pactado en los contratos	100%	100%	100%	100%	91%	91%	91%	Se desarrollaron actividades relacionadas con: 1. Se proyectaron 112 EP, los cuales se suscribieron como contratos. 2. Se realizaron 528 informes de ejecución de contratos.		Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	1.563.451.301	880.855.012	682.424.640	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Promover, intervenir y fortalecer los mecanismos, instancias y canales de participación	Avance en la ejecución de los proyectos de promoción, intervención y fortalecimiento de los mecanismos, instancias y canales de participación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%	22%	57%	68%	85%	85%	85%	1. Se capacitaron 1.636 personas con el proyecto de promoción de espacios. 2. Se capacitaron 1.420 personas en transformación activa de conflictos. 3. Se capacitaron 1.300 personas en Ley 1599/12. 4. Se capacitaron 253 personas con la socialización de la RP. 5. Se realizaron 12 encuentros regionales		Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	1.410.018.920	834.556.800	435.220.512	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Generar un liderazgo comunal democrático	Avance en la ejecución de los proyectos para generar liderazgo comunal democrático	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%	10%	25%	50%	100%	100%	100%	Se desarrollaron actividades relacionadas con: 1. Se viabilizó 1 proyecto. 2. Se proyectó 1 EP, el cual se suscribió como convenio. 3. Mediante el programa "Formación de Formadores", se capacitó de 1.030 personas. 4.		Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	600.000.000	-	-	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Ejecución efectiva del PAC mensualizado de las entidades del sector interior	Porcentaje de ejecución efectiva de PAC mensual	PAC ejecutado/PAC programado	100%	66%	61%	76%	65%	67%	67%	PAC Ejecutado: 2,374 / PAC programado: 3,650						Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.2. PAC	
Ejecutar el presupuesto de funcionamiento: Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto funcionamiento Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado	100%	17%	30%	46%	96%	96%	96%	Se ejecutó el 96% del presupuesto del Fondo						Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	