



**SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA**

**Código: PD-PP-P-01-F-02**

**Versión: 01**

**Fecha de Elaboración: 15/04/2013**

**Vigente Desde: 31/07/2013**

DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR		Meta 2014	Seguimiento cuantitativo					Porcentaje de avance total	Descripción de avance de la meta	Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta	Programa Misional de Funcionamiento	Valor Apropriado	Valor Comprometido	Valor Obligado	POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO		
	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Avance acumulado	Dependencia responsable								Política de Desarrollo Administrativo	Componentes o subsistemas	
Capacitación a través de la Escuela de liderazgo y participación ciudadana	Líderes de organizaciones sociales capacitados	Sumatoria de líderes capacitados									Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia				Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros	
Capacitación a través de la Escuela de liderazgo y participación ciudadana	Avance en la ejecución del proyecto de capacitación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	1	12%	46%	73%	73%	73%	Se vienen capacitando 1037 personas con el diplomado CAD. 475 personas terminaron diplomado presencial de PH. Se firmo el convenio de jóvenes in novando y se realiza el lanzamiento el día 23 de sep. se realizaron 34 eventos del proyecto de discapacidad y se capacitaron 579 mujeres.		FPFD- Programas para la participación ciudadana	3.086.944.030	903.168.030	722.534.424	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Estrategia de Comunicación para la Participación	Actividades de la estrategia de comunicación realizadas	Sumatoria de actividades de comunicación realizadas									Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia				Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	1. Gestión Misional y de Gobierno	1.2. Otros	
Estrategia de Comunicación para la Participación	Avance en la ejecución de la estrategia de comunicación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%	18%	46%	67%	67%	67%	Se radicaron 2 estudios previos en la SGC para suscribir igual número de convenios de asociación, se continuo con la ejecución del convenio No. F-052 suscrito con OIM con entrevistas para la elaboración de documento final. OIM presento dos informes de ejecución del convenio.		FPFD- Programas para la participación ciudadana	1.307.631.533	720.000.000	520.000.000	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Apoyo Profesional y técnico para desarrollar los programas de la DDPCAC del Ministerio del Interior.	Avance en la ejecución de los contratos	Número de informes de supervisión de contratos/ número de informes de supervisión pactado en los contratos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se presentaron la totalidad de los informes pactados, de la siguiente manera: Julio 26. Agosto 40. Septiembre 53.		Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	1.563.451.301	880.855.012	682.424.640	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Promover, intervenir y fortalecer los mecanismos, instancias y canales de participación	Avance en la ejecución de los proyectos de promoción, intervención y fortalecimiento de los mecanismos, instancias y canales de participación	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%	22%	57%	68%	68%	68%	En el tercer trimestre se realizaron 23 actividades Julio: 14 talleres de conflictos y 1 en innovación social Agosto: 1 taller de innovación y evento con la CNAC y septiembre 3 talleres de innovación y 3 con campesinos.		Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	1.410.018.920	834.556.800	435.220.512	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Generar un liderazgo comunal democrático	Avance en la ejecución de los proyectos para generar liderazgo comunal democrático	Promedio de Porcentaje de avance de las actividades del proyecto	100%	10%	25%	50%	50%	50%			Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	600.000.000	-	-	Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	
Ejecución efectiva del PAC mensualizado de las entidades del sector interior	Porcentaje de ejecución efectiva de PAC mensual	PAC ejecutado/PAC programado	100%	66%	61%	76%	68%	68%							Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.2. PAC	
Ejecutar el presupuesto de funcionamiento: Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto funcionamiento Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia	Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado	100%	17%	30%	46%	46%	46%	De los \$7.968.045.784, asignados al programa, se ejecutaron \$3.660.903.540						Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.	5. Gestión Financiera	5.1. Programación y ejecución presupuestal	